



Tisková zpráva

Opravy Nerudova náměstí a okolí pokračují podle plánu

Harmonogram rozsáhlých oprav všech inženýrských sítí v lokalitě Nerudova náměstí je průběžně kontrolován na pravidelných kontrolních dnech za účasti zástupců souběžně probíhajících staveb. Přestože se jedná o rozsáhlé opravy, prováděné různými subjekty, jsou plánované průběžné termíny dodržovány.

Firma Strabag, a.s., která pro Statutární město Liberec zajišťuje opravu komunikací, pokračuje s obnovou povrchů. Během tohoto týdne se předpokládá dokončení prací v ulicích Liliová, Kavčí a Bažantí.

Rumjancevova ulice zůstává uzavřena až do 10. října. Město Liberec bylo požádáno majiteli sítí o součinnost a o prodloužení termínu ukončení prací. Důvodem pro to je havarijní stav plynovodu, vodovodu a kanalizace v Rumjancevově ulici. Statutární město návazně na tuto neplánovanou akci vlastníků/správce sítí provede celoplošnou opravu povrchu komunikace. Stavební práce související s havarijním stavem sítí budou dokončeny do 30. 9. 2011 a následná definitivní povrchová úprava komunikace v Rumjancevově ulici do 10. 10. 2011.

S opravami v lokalitě Nerudova náměstí ale tento havarijní stav nesouvisí a konečný termín akce „Nerudovo náměstí“ tím není ohrožen.

V Liberci 17. 8. 2011